

NEUMANN BUSINESS SCHOOL
ESCUELA DE POSTGRADO

**MAESTRÍA EN
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS – MBA EXECUTIVE**



**“ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE AFECTARON EL
INICIO DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO MINERO TÍA
MARÍA - LA TAPADA, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA
DEL VALLE DE TAMBO, AREQUIPA, 2015”**

TESIS PARA OPTAR EL GRADO A NOMBRE DE LA NACIÓN DE:

**MAESTRO EN
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS – MBA EXECUTIVE**

AUTORES:
JUAN JOSE FRANK LUX DÍAZ
CLAY ALBERTO BECERRA VILCA

DOCENTE GUÍA:
YVAN DIAZ ZELADA

TACNA – PERÚ
2017

“El texto final, datos, expresiones, opiniones y apreciaciones contenidas en este trabajo son de exclusiva responsabilidad del (los) auto (es)”

RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo establecer los factores que afectaron el inicio del proyecto minero Tía María – La Tapada el cual está ubicado en el Valle de Tambo en la provincia de Arequipa, por lo que el trabajo se estructura en 5 capítulos, en cada uno se aborda aspectos importantes.

La información se presenta de la siguiente manera:

El capítulo I establece la problemática por la cual no se dio inicio a la explotación del proyecto minero y su operación, además indica los objetivos que se plantean alcanzar considerando los diferentes factores que limitan el desarrollo del trabajo.

En el capítulo II se fijan los tópicos necesarios para el desarrollo de la investigación, dicha información servirá como referencia para conocer la metodología desarrollada asimismo de definiciones indispensables.

El análisis del entorno y los agentes que interactúan en él, son puntos indispensables para obtener un escenario completo de la problemática, para el desarrollo en cualquier investigación; En el capítulo III se exponen los antecedentes de Southern, las características del proyecto, y una descripción detallada de los acontecimientos que originaron el conflicto.

Los resultados de la investigación son analizados en el capítulo IV donde se ha realizado una encuesta la cual es fundamental por ser una fuente primaria, la cual se desarrolló en la zona del conflicto.

Finalmente la investigación formula sus conclusiones y recomendaciones. Frente a un desafío que es de interés nacional y de actualidad. La investigación permitirá ser fuente de consulta y ayuda en futuros proyectos.

Palabras claves: Conflicto, proyecto, factores, minería, dialogo.

ABSTRACT

The objective of the following paper is to establish the facts that affected the start of the Tia Maria - La Tapada mining project, which is located in the Tambo Valley in the province of Arequipa, reason for which this paper is structured in 5 chapters, in each chapter important aspects of information are addressed.

The information is presented as follows:

Chapter I establishes the problem by which the exploitation of the mining project and its operation did not begin, it also indicates the proposed objectives to be achieved taking into consideration the different factors that limit the development of the job.

Chapter II sets out the necessary topics for the development of the research, this information will serve as a reference to know the methodology developed also for indispensable definitions.

The analysis of the environment and the agents that interact in it, are indispensable points to obtain a complete scenario of the problem, for the development of any investigation; Chapter III describes Southern's background, the characteristics of the project, and a detailed description of the events that gave rise to the conflict.

The results of the investigation are explained in chapter IV where a survey has been carried out, this is fundamental because it is a primary source; this survey was carried out in the conflict zone.

Finally, the research formulates its conclusions and recommendations. Facing a challenge that is of national and current interest. The study will be a source for consultation and help in future projects.

Key words: Conflict, project, factors, mining, dialogue.